

**COMUNE DI VERRUA SAVOIA**

Cap. 10020 - Tel. (0161) 84.91.12 - Fax (0161) 83.94.07

Email: segreteria@comune.verruasavoia.to.it**UFFICIO TECNICO****VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI****ART. 5 DM 49/2018**

<u>Appalto di lavori:</u> RIFACIMENTO DEI CORDOLI DEI MARCIAPIEDI E DELLE AIUOLE DELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO IN FR. VALENTINO 1 – 10020 VERRUA SAVOIA (TO)
<u>Importo dei lavori a base di gara comprensivo di oneri non soggetti a ribasso:</u> € 12.273,82 + IVA
<u>Ribasso offerto a base di gara :</u>10,89%
<u>Importo del contratto:</u> 10.416,38€ +587,47 oneri non soggetti a ribasso + IVA
<u>Impresa Appaltatrice:</u> Impresa Edile MARIN Andrea – Loc. Carbignano n. 41 bis 10020 Verrua Savoia (TO)
<u>Trattativa diretta mezzo pec:</u> 13/06/2022
<u>CIG:</u> 92635993BA <u>CUP:</u> D57H22001860005

L'anno 2022 (duemila ventidue) il giorno 25 (venticinque) del mese di novembre in Verrua Savoia, loc. Valentino 1,

Il sottoscritto Direttore dei lavori:

VISTI

- Il progetto dei lavori su indicati dell'importo a base di gara di € 12.273,82 + IVA, oneri della sicurezza inclusi e che i medesimi sono stati affidati alla ditta **Impresa edile MARIN Andrea** come risulta da Determina di Aggiudicazione n°43 del **18.06.2022** per il prezzo di € 11.000,85 di cui € 584,47 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.420,19 di IVA così per un totale di € **13.421,04** pari ad un ribasso dello 10.89 % sulla base di gara;
- il verbale di consegna dei lavori del 30/07/2022

Visto l'art. 199 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL. PP., approvato con D.P.R. 207/10 e.s.m.i.;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio della Impresa e visto il giornale dei lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati nel giorno 25/11/2022 e quindi in tempo utile

Li, Verrua Savoia 25/11/2022

L'IMPRESA APPALTATRICE

Impresa Edile Marina Andrea

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Isabella AGUSTA

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Isabella AGUSTA

d.to firmato digitalmente